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Nové namestie Kornmarkt v Bregenz

Ugast obyvatelov Bregenz — Rakusko

= Kontext, ciele a cielové skupiny

Viac ako 350 obyvatelov rakuskeho mesta Bre-
genz (Vorarlberg, Rakusko) sa zucastnilo na
navrhovani novej podoby namestia Kornmarkt
v kulturnej zone mesta. Obnova namestia bola
jednym z cielov stanovenych v plane udrzatel-
nej mobility mesta (PUMM), ktory zahtnal pre-
menu parkoviska na novy priestor pre chodcov.
Toto opatrenie bolo navrhnuté v PUMM, ktory
bol prijaty v roku 2014. Sucastou opatrenia bolo
podporit intenzivnu a Uspesnu ucast obyvatelov
mesta na procese premeny.
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= Opis aktivit

Ugast obyvatelov na procese premeny ndmestia Kornmarkt stavala na skusenostiach z predchadzaju-

cich projektov, na ktorych sa aktivnhe zucastnili obyvatelia mesta, napr. premeny okolia siene Bregenz

Halle a oblasti pristavu. Ugast obyvatelov prebiehala formou interview s réznymi zaujmovymi skupinami

a seminarov s verejnostou, ktoré sa osvedcili uz v minulosti. Tychto aktivit sa zu¢astnil odbor planova-

nia magistratu mesta, architekti a odbornici na Uzemné planovanie, lokalne zaujmové skupiny, obyva-

telia mesta a dvaja mediatori. Proces bolo rozdeleny na nasledujuce fazy:

1) Analyza, interview so zaujmovymi skupinami (1-4/2010)

2) Planovanie v ramci dvoch seminarov (na kazdom bolo 150 uc¢astnikov) (5—-9/2010)

3) Detailné planovanie: tri seminare s vybranou skupinou 30 predstavitelov verejnosti a cielovych
skupin (11/2010-5/2011)

4) Prezentacia vysledkov verejnosti (6/2011)

Vysledky procesu boli prijaté mestskou radou v juli 2011. Implementacia zacala na jesen 2011 a nové
namestie a jeho okolité verejné priestory boli otvorené v maji 2013.

= Principy komunikacie

KluCovy odkaz: ,Tvoj nazor sa pocital“ a ,,Obyvatelia Bregenz pomahaju vytvarat novy Kornmarkt®.
Najviac sa pouzivala osobna komunikacia vo vacsej (150) alebo mensej (35) skupine, ako aj denna tlac¢
a regionalna televizia.



=> Naklady a investor

Celkové naklady: priblizne 2 miliény € financovalo mesto Bregenz.

= Projektové ciele, indikatory, data, dopady/vysledky

CIELE INDIKATOR DATA DOPAD/VYSLEDKY

Vytvorit novy velky Intenzita pouzivania, Pocet obyvatelov Noveé namestie bolo

verejny priestor, pozitivhe odozva obyvatelov. pouzivajucich namestie, prijaté velmi dobre.
prijaty verejnostou. interview s majitelmi Pridanou hodnotou je
reStaur&cii. zvySenie navstevnosti

reStauracii o 25 %.

Pocas procesu neboli ziadne velké zmeny, ako napr. lokalne volby a pod.

=> Bariéry

Nedostatok vzajomnej dévery na zaciatku procesu, pretoze dva podobné projekty s ucastou oby-
vatelov v predchadzajucich rokoch zlyhali. Tuto bariéru sa podarilo prekonat pomocou interview a
rozhovormi s hlavnymi aktérmi procesu. Proces bol dobre pripraveny a komunikacia prebiehala na
profesionalnej urovni.

=>» Silné stranky

— Profdasny zavazok mestskej rady, ze budu implementovat opatrenia, ktoré boli navrhnuté spo-
lo¢ne, ak sa dosiahne konsenzus vsetkych zainteresovanych stran.

— Jednoznacna distribucia roli a uloh v procese.

— Vhodna metdda pouzita v procese spoluucasti.

— Koncept architektov a odbornikov na Uzemné planovanie, ktory dokazal vyuzit namety obyvatelov
pri navrhu obnovy namestia ako verejného priestoru.

— Podpora timu odbornikov z odboru planovania magistratu mesta.

— Profesionéalna realizacia celého procesu a poduijati.

=>» Contact information =» Details

Antonia Hopfner Mesto Bregenz (2014): Namestie Kornmarkt Bregenz
Thomas Klagian (2013): Namestie Kornmarkt Bregenz
Bertolini Verlag Bregenz
http://www.partizipation.at/kornmarktplatz.html

Bauamt Bregenz
antonia.hopfner@bregenz.at
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